

## 工事工程表（令和4年（2022年）10月～令和5年（2023年）2月）

部屋名	10月	11月	12月	1月	2月
多目的ホール					
第1会議室A					
第1会議室B					
第2会議室					
パーティールームA					
パーティールームB					



・・・工事のため、貸出を停止する期間

※ この期間以外は貸し出し可能ですが、エアコンの使用はできません。